

平成31年度

# 建設事業発注予定調書

網 走 市

# 都市整備課

# 網走市建設事業発注予定調書

No. 1

番号	工事(委託)名称	工事場所	期間	種別	概要	入札・契約の方法	入札時期	課名	金額区分		
									5,000千円未満	5,000~30,000千円	30,000千円以上
1	鱒浦丸善団地7号線道路改良工事	鱒浦2丁目	4ヶ月	土木	道路改良 L=70m	入札	4月	都市整備課		○	
2	北山沿乙線道路改良工事	北8条西5丁目	3ヶ月	土木	道路改良 L=50m	入札	4月	都市整備課		○	
3	北西5丁目通線歩道整備工事	北6条西6丁目	3ヶ月	土木	歩道整備 L=50m	入札	4月	都市整備課	○		
4	駒場北3丁目1号線歩道新設工事	駒場北3丁目	4ヶ月	土木	歩道整備 L=90m	入札	4月	都市整備課		○	
5	潮見9丁目通線排水整備工事	潮見9丁目	4ヶ月	土木	排水整備 一式	入札	5月	都市整備課			○
6	駒場公園施設改修工事	駒場南5丁目外	5ヶ月	土木	公園施設改修 一式	入札	5月	都市整備課		○	
7	二見ヶ岡卯原内線道路改良工事	字嘉多山	4ヶ月	土木	道路改良 L=400m	入札	5月	都市整備課		○	
8	浦士別東16線道路改良工事	字浦士別	4ヶ月	土木	道路改良 L=400m	入札	5月	都市整備課		○	
9	網走市屋内ゲートボール場人工芝張替工事	駒場南1丁目	4ヶ月	土木	人工芝張替 一式	入札	5月	都市整備課		○	
10	スポーツ・トレーニングフィールド公園施設改修工事	字呼人	5ヶ月	土木	公園施設改修 一式	入札	5月	都市整備課		○	
11	山下通線排水整備工事	新町3丁目	4ヶ月	土木	排水整備 一式	入札	5月	都市整備課		○	
12	第二小沢川河川整備工事	字越歳	4ヶ月	土木	河川改修 L=95m	入札	5月	都市整備課		○	
13	屠場川沿線歩道整備工事	新町2丁目	4ヶ月	土木	歩道整備 L=110m	入札	5月	都市整備課		○	
14	呼人駅前通線排水整備工事	字呼人	4ヶ月	土木	排水整備 一式	入札	5月	都市整備課		○	
15	桂町中央通線歩道整備工事	桂町4丁目	4ヶ月	土木	歩道整備 L=70m	入札	5月	都市整備課		○	
16	桂町墓地参道整備工事	桂町3丁目	3ヶ月	土木	参道整備 一式	入札	5月	都市整備課	○		
17	網走湖ボートコース設置工事	字呼人	5ヶ月	土木	コース等設置・撤去	入札	5月	都市整備課	○		
18	つくしヶ丘西4号線防護柵設置工事	つくしヶ丘5丁目	2ヶ月	土木	防護柵設置 一式	入札	5月	都市整備課	○		
19	潮見鱒浦線歩道新設工事	字潮見	4ヶ月	土木	歩道整備 L=110m	入札	6月	都市整備課		○	
20	南8号橋補修工事	字稲富	3ヶ月	土木	橋梁補修 一式	入札	6月	都市整備課		○	
21	一中グランド線歩道新設工事	台町1丁目	3ヶ月	土木	歩道整備 L=130m	入札	6月	都市整備課	○		
22	駒場南8丁目2号線排水整備工事	駒場南8丁目	4ヶ月	土木	排水補修 一式	入札	7月	都市整備課		○	
23	山里浜小清水線道路附属物改修工事	字実豊	3ヶ月	土木	視線誘導標設置 一式	入札	7月	都市整備課	○		
24	駒場北4丁目公園外公園施設補修工事	駒場北4丁目外	3ヶ月	土木	公園施設改修 一式	入札	7月	都市整備課	○		
25	西2丁目中通線排水整備工事	南2条西2丁目	2ヶ月	土木	排水補修 一式	入札	7月	都市整備課	○		
26	第3号橋補修工事	字平和	3ヶ月	土木	橋梁補修 一式	入札	9月	都市整備課		○	
27	嘉多山越歳線道路改良工事	字越歳	4ヶ月	土木	排水整備 L=90m	入札	9月	都市整備課		○	
28	第3号橋補修工事	字豊郷	3ヶ月	土木	橋梁補修 一式	入札	9月	都市整備課	○		
29	第二千草川河川整備工事	字稲富	4ヶ月	土木	河川改修 L=50m	入札	11月	都市整備課		○	
30	千草藻琴川外河川整備工事	字稲富	3ヶ月	土木	河川改修 L=50m	入札	11月	都市整備課		○	

# 都市整備課

# 網走市建設事業発注予定調書

No. 2

番号	工事(委託)名称	工事場所	期間	種別	概要	入札・契約の方法	入札時期	課名	金額区分		
									5,000千円未満	5,000~30,000千円	30,000千円以上
31	丸実中央橋補修工事	字丸万	3ヶ月	土木	橋梁補修 一式	入札	12月	都市整備課		○	
32	山里地区排水ポンプ用分電盤設置工事	字山里	5ヶ月	電気	非常電源設置 N=3箇所	入札	5月	都市整備課			○
33	桂ヶ岡線ロードヒーティング改修工事	桂町1丁目	5ヶ月	電気・舗装	RH改修 L=150m	入札	6月	都市整備課			○
34	つくしヶ丘本通線ロードヒーティング改修工事	駒場北1丁目	5ヶ月	電気・舗装	RH改修 L=60m	入札	8月	都市整備課			○
35	西能取線舗装工事	字能取	2ヶ月	舗装	舗装工 L=100m	入札	5月	都市整備課	○		
36	能取環状線舗装工事	字能取	2ヶ月	舗装	舗装工 L=100m	入札	5月	都市整備課	○		
37	浦土別実豊線舗装工事	字栄	2ヶ月	舗装	舗装工 L=100m	入札	5月	都市整備課	○		
38	鱒浦豊郷線外舗装補修工事	字豊郷外	3ヶ月	舗装	舗装補修 一式	入札	7月	都市整備課		○	
39	錦町1号線舗装補修工事	錦町	3ヶ月	舗装	舗装補修 一式	入札	7月	都市整備課		○	
40	鱒浦西2号通線舗装補修工事	鱒浦2丁目	3ヶ月	舗装	舗装補修 一式	入札	7月	都市整備課		○	
41	駒場南2丁目6号線外舗装補修工事	駒場南2丁目外	3ヶ月	舗装	舗装補修 一式	入札	7月	都市整備課		○	
42	屠場川沿線舗装工事	新町2丁目	3ヶ月	舗装	舗装工 L=110m	入札	8月	都市整備課		○	
43	桂町中央通線舗装工事	桂町4丁目	3ヶ月	舗装	舗装工 L=70m	入札	8月	都市整備課	○		
44	二見ヶ岡卯原内線舗装工事	字嘉多山	3ヶ月	舗装	舗装工 L=400m	随契	9月	都市整備課		○	
45	浦土別東16線舗装工事	字浦土別	3ヶ月	舗装	舗装工 L=400m	随契	9月	都市整備課		○	
46	呼人東藻琴線舗装補修工事	字中園	3ヶ月	舗装	舗装補修 L=300m	入札	9月	都市整備課		○	
47	駒場北3丁目1号線歩道新設の内舗装工事	駒場北3丁目	3ヶ月	舗装	舗装工 L=90m	入札	9月	都市整備課		○	
48	潮見鱒浦線歩道新設の内舗装工事	字潮見	3ヶ月	舗装	舗装工 L=110m	入札	9月	都市整備課		○	
49	一中グランド線歩道新設の内舗装工事	台町1丁目	3ヶ月	舗装	舗装工 L=130m	入札	9月	都市整備課	○		
50	網走レークビュースキー場リフトワイヤーケーブル交換工事	字呼人	6ヶ月	機械	リフトワイヤーケーブル交換 一式	随契	5月	都市整備課		○	
51	天都山南線用地確定測量委託	字天都山	4ヶ月	委託	用地確定 一式	入札	4月	都市整備課		○	
52	潮見鱒浦線用地確定測量委託	字潮見	4ヶ月	委託	用地確定 一式	入札	4月	都市整備課	○		
53	駒場南8丁目1号線測量設計委託	駒場南8丁目	4ヶ月	委託	測量設計 一式	入札	4月	都市整備課	○		
54	網走市管内歩道橋補修設計委託	桂町1丁目外	4ヶ月	委託	歩道橋設計 一式	入札	5月	都市整備課		○	
55	網走市管内橋梁点検委託	市内	4ヶ月	委託	橋梁点検 N=21橋	入札	5月	都市整備課		○	
56	網走市管内大型カルバート点検委託	字呼人	3ヶ月	委託	大型カルバート点検 N=1基	入札	5月	都市整備課	○		
57	道路照明施設点検修繕業務その1	市内	3ヶ月	委託	照明点検 N=150基	入札	6月	都市整備課	○		
58	道路照明施設点検修繕業務その2	市内	3ヶ月	委託	照明点検 N=150基	入札	6月	都市整備課	○		
59	駒場南8丁目7号線測量設計委託	駒場南8丁目	4ヶ月	委託	測量設計 一式	入札	9月	都市整備課	○		

# 建築課

# 網走市建設事業発注予定調書

No. 1

番号	工事(委託)名称	工事場所	期間	種別	概要	入札・契約の方法	入札時期	課名	金額区分		
									5,000千円未満	5,000~30,000千円	30,000千円以上
1	旧嘉多山中学校校舎解体工事	字嘉多山	3ヶ月	建築	木造平屋405㎡解体	入札	5月	建築課		○	
2	網走小学校屋体玄関他改修工事	桂町1丁目	2ヶ月	建築	屋体玄関階段の補修他工事	入札	5月	建築課	○		
3	老人デイサービスセンター設備機器改修工事	北11条東1丁目	2ヶ月	機械	膨張タンク他改修	入札	5月	建築課	○		
4	避難所非常用電源設備設置工事	市内	3ヶ月	電気	避難所5施設の非常電源整備	入札	5月	建築課		○	
5	市営住宅解体工事(1工区)	潮見6丁目	3ヶ月	建築	潮見6丁目5番他	入札	5月	建築課			○
6	市営住宅解体工事(2工区)	つくしヶ丘3丁目8番	3ヶ月	建築	つくしヶ丘3丁目8番	入札	5月	建築課		○	
7	レークビュースキー場高圧受電設備改修工事	字呼人	3ヶ月	電気	高圧引込ケーブル、区分開閉器更新	入札	6月	建築課	○		
8	市民健康プール設備機器改修工事	駒場南1丁目	3ヶ月	機械	温水ろ過・循環システム等部品更新	入札	6月	建築課	○		
9	嘉多山地区総合研修センター改修工事	字嘉多山	2ヶ月	建築	防災資材庫・厨房・和室改修	入札	6月	建築課		○	
10	第三中学校屋上防水改修工事	字潮見	3ヶ月	建築	屋上防水改修	入札	6月	建築課		○	
11	卯原内生活館解体工事	字卯原内	3ヶ月	建築	CB造平屋243㎡解体	入札	6月	建築課		○	
12	第五中学校図書館改修工事	字卯原内	2ヶ月	建築	図書室の壁・引戸・天井設置	入札	7月	建築課	○		
13	呼人生活館解体工事	字呼人	3ヶ月	建築	CB造平屋330㎡解体	入札	7月	建築課		○	
14	市営住宅塗装改修工事	橋北1-2	3ヶ月	建築	外壁・屋根塗装改修	入札	8月	建築課		○	
15	網走小学校灯油地下タンク改修工事	桂町1丁目	2ヶ月	機械	灯油地下タンク内コーティング	入札	8月	建築課	○		
16	市営住宅解体工事(3工区)	潮見6丁目	3ヶ月	建築	潮見6丁目5番他	入札	8月	建築課			○
17	潮見住宅団地対策事業取得住宅解体工事(1工区)	潮見9丁目	3ヶ月	建築	旧官公庁住宅(2階建4戸)	入札	10月	建築課		○	
18	市営住宅解体工事(4工区)	潮見6丁目	3ヶ月	建築	潮見6丁目5番他	入札	11月	建築課			○
19	潮見住宅団地対策事業取得住宅解体工事(2工区)	潮見10丁目	2ヶ月	専門	木造住宅解体	随契	1月	建築課	○		
20	市議会議員ポスター掲示場設置業務委託	市内	2ヶ月	委託	130ヶ所	入札	4月	建築課		○	
21	公共施設長寿命化点検業務委託	市内	5ヶ月	委託	建物・設備の調査・点検	入札	4月	建築課		○	
22	参議院議員ポスター掲示場設置業務委託	市内	2ヶ月	委託	130ヶ所	入札	6月	建築課	○		

# 都市管理課

# 網走市建設事業発注予定調書

No. 1

番号	工事(委託)名称	工事場所	期間	種別	概要	入札・契約の方法	入札時期	課名	金額区分		
									5,000千円未満	5,000~30,000千円	30,000千円以上
道路維持補修事業											
1	区画線、ドット線工事①	市内	5ヶ月	維持	道路維持	入札	5月上旬	都市管理課	○		
2	区画線、ドット線工事②	郊外	5ヶ月	維持	道路維持	入札	5月上旬	都市管理課	○		
3	道路舗装補修工事(パッチ補修)	市内一円	6ヶ月	維持	道路維持補修	入札	5月上旬	都市管理課		○	
街路樹維持管理事業											
1	向陽ヶ丘方面街路樹帯等草刈業務	向陽ヶ丘地区	4ヶ月	維持	街路樹帯等草刈	入札	5月下旬	都市管理課	○		
2	潮見・駒場方面街路樹帯等草刈業務	潮見・駒場地区	4ヶ月	維持	街路樹帯等草刈	入札	5月下旬	都市管理課	○		
ロードヒーティング管理事業											
1	ロードヒーティング ヒーターユニット修繕	向陽ヶ丘ほか	4ヶ月	電気	道路維持補修	随契	5~6月	都市管理課		○	
市道用地確定事業											
1	用地測量業務委託	市内一円	4ヶ月	委託	用地確定測量等	入札	5月~7月	都市管理課		○	
道路台帳管理事業											
1	道路台帳経年変換業務委託	市内一円	1ヶ月	委託	道路河川システム情報更新	随契	6~7月下旬	都市管理課	○		
2	道路台帳補正業務委託	市内一円	3ヶ月	委託	道路台帳及び台帳図補正	入札	1月上旬	都市管理課	○		
3	道路・河川管理システム保守業務委託	市内一円	12ヶ月	委託	道路河川管理システムデータ保守	随契	4月	都市管理課	○		
4	図面データ化処理・システム登録	市内一円	5ヶ月	委託	工事図面のデータ化及びシステム移行	入札	6~7月下旬	都市管理課	○		
地籍調査管理事業											
1	地籍図成果整理業務委託	市内一円	3ヶ月	委託	地籍図成果整理	入札	1月上旬	都市管理課	○		
公園緑地管理事業											
1	公園維持管理業務委託	市内一円	12ヶ月	維持	公園維持管理	入札	3月下旬	都市管理課		○	

番号	工事（委託）名称	工事場所	期間	種別	概要	入札・契約の方法	入札時期	課名	金額区分		
									5,000千円未満	5,000～30,000千円	30,000千円以上
1	ふ頭用地改修工事	港内全域	3ヶ月	舗装	舗装打ち替え・オーバーレイ	入札	5月中旬	港湾課	○		
2	防舷材改良工事	港内全域	5ヶ月	土木	防舷材改良	入札	6月上旬	港湾課		○	
3	第4ふ頭岸壁改良工事	新港地区	5ヶ月	土木	エプロン部打ち替え	入札	6月中旬	港湾課			○
4	モヨロ地区緑地整備工事	モヨロ地区	2ヶ月	土木	造成と張芝	入札	7月上旬	港湾課		○	



# 上水道課

# 網走市建設事業発注予定調書

No. 1

番号	工事(委託)名称	工事場所	期間	種別	概要	入札・契約の方法	入札時期	課名	金額区分		
									5,000千円未満	5,000~30,000千円	30,000千円以上
水道事業											
1	向陽通線配水管布設工事	向陽ヶ丘	3ヶ月	水道	PEφ50 L=97m	入札	4月中旬	上水道課	○		
2	潮見西1号線配水管布設工事	字潮見	3ヶ月	水道	PEφ50 L=67m	入札	4月中旬	上水道課	○		
3	水道メーター更新工事1工区	市内一円	4ヶ月	水道	324箇所	入札	4月下旬	上水道課		○	
4	水道メーター更新工事2工区	市内一円	4ヶ月	水道	324箇所	入札	4月下旬	上水道課		○	
5	水道メーター更新工事3工区	市内一円	4ヶ月	水道	324箇所	入札	4月下旬	上水道課		○	
6	水道メーター更新工事4工区	市内一円	4ヶ月	水道	324箇所	入札	4月下旬	上水道課		○	
7	水道メーター更新工事5工区	市内一円	4ヶ月	水道	324箇所	入札	4月下旬	上水道課		○	
8	水道メーター更新工事6工区	市内一円	3ヶ月	水道	210箇所	入札	4月下旬	上水道課	○		
9	水道メーター更新工事7工区	市内一円	3ヶ月	水道	210箇所	入札	4月下旬	上水道課	○		
10	水道メーター更新工事8工区	市内一円	3ヶ月	水道	210箇所	入札	4月下旬	上水道課	○		
11	水道メーター設置工事	市内一円	3ヶ月	水道	176箇所	入札	4月下旬	上水道課	○		
12	駒場南6丁目2号線配水管布設替工事	駒場南6丁目	3ヶ月	水道	PEφ75 L=110m	入札	5月中旬	上水道課		○	
13	国道244号配水管布設工事	字藻琴	3ヶ月	水道	PEφ50 L=135m	入札	5月中旬	上水道課	○		
14	山下通線配水管布設替工事(補償)	新町3丁目	2ヶ月	水道	PEφ150 L=6m	入札	5月中旬	上水道課	○		
15	駒場南2丁目6号線配水管布設替工事	駒場南2丁目	2ヶ月	水道	PEφ100 L=84m	入札	5月中旬	上水道課	○		
16	鱒浦丸善団地7号線配水管布設替工事	鱒浦2丁目	2ヶ月	水道	仕切弁φ50 2基	入札	5月中旬	上水道課	○		
17	桂町中央通線配水管布設替工事	桂町	5ヶ月	水道	PEφ75 L=300m	入札	5月下旬	上水道課		○	
18	稲富地区導水管布設替工事	字稲富	8ヶ月	土木	PLPφ500 L=500m PLPφ400 L=500m	入札	6月上旬	上水道課			○
19	潮見つくし線配水管布設替工事	駒場南7丁目	4ヶ月	水道	PEφ150 L=217m	入札	6月下旬	上水道課		○	
20	潮見つくし線配水管布設工事	駒場南5丁目	3ヶ月	水道	PEφ100 L=73m	入札	6月下旬	上水道課	○		
21	駒場南8丁目1号線配水管布設替工事	駒場南8丁目	3ヶ月	水道	PEφ50 L=126m	入札	7月上旬	上水道課	○		
22	第3水源地テレメーター盤更新工事		4ヶ月	電気	テレメーター盤更新	入札	7月上旬	上水道課		○	
23	潮見鱒浦線配水管布設工事	字潮見	4ヶ月	水道	PEφ100 L=245m	入札	7月下旬	上水道課		○	
24	南6条通線配水管布設替工事	南5条西4丁目	4ヶ月	水道	PEφ150 L=160m	入札	8月上旬	上水道課		○	
25	呼人東藻琴線配水管布設替工事	字呼人	4ヶ月	水道	PEφ75 L=227m	入札	9月上旬	上水道課		○	
26	大観山公園線配水管布設工事	字天都山	4ヶ月	水道	PEφ75 L=300m	入札	9月上旬	上水道課		○	
27	第2天都山線配水管布設工事	字大曲	4ヶ月	水道	PEφ100 L=290m	入札	9月上旬	上水道課		○	
28	桂町2丁目3号線配水管布設工事	桂町2丁目	3ヶ月	水道	PEφ50 L=82m	入札	9月上旬	上水道課	○		
29	天都山団地線配水管布設替工事	字天都山	4ヶ月	水道	DCIPφ200 L=220m	入札	9月中旬	上水道課		○	
30	二見ヶ岡地区送水管実施設計業務委託	新町3丁目	6ヶ月	委託	実施設計 L=3,000m	入札	5月下旬	上水道課		○	
31	鱒浦地区測量調査業務委託	字鱒浦	6ヶ月	委託	測量調査	入札	6月上旬	上水道課	○		
32	水道メーター更新・設置用資材		11ヶ月	水道	更2,250個+設176個	入札	4月中旬	上水道課			○

# 下水道課

# 網走市建設事業発注予定調書

No. 1

番号	工事(委託)名称	工事場所	期間	種別	概要	入札・契約の方法	入札時期	課名	金額区分		
									5,000千円未満	5,000~30,000千円	30,000千円以上
下水道事業											
1	スラッジセンター脱硫設備更新工事	港町	8ヶ月	下水道	脱硫設備更新	入札	6月	下水道課			○
2	つくしヶ丘駒場幹線管渠改築工事	駒場北4丁目	6ヶ月	下水道	管渠更生工φ500L=173m	入札	9月	下水道課			○
3	特環 枝線管渠布設工事 第1工区	市外一円	6ヶ月	土木	公共柵設置10箇所	入札	4月下旬	下水道課		○	
4	公共 枝線管渠布設工事 第1工区	市内一円	6ヶ月	土木	公共柵設置10箇所	入札	4月下旬	下水道課		○	
5	公共 枝線管渠布設工事 第3工区	字潮見	6ヶ月	土木	本管布設 φ150mm	入札	4月下旬	下水道課		○	
6	公共 枝線管渠布設工事 第2工区	市内一円	6ヶ月	土木	公共柵設置10箇所	入札	10月上旬	下水道課		○	
7	つくしヶ丘中継ポンプ場建築設備更新工事	つくしヶ丘5丁目	6ヶ月	建築	屋上防水外	入札	6月	下水道課		○	
8	スラッジセンター建築設備更新工事	港町	6ヶ月	建築	建築設備	入札	6月	下水道課		○	
9	網走浄化センター電気設備更新工事	港町	8ヶ月	電気	計装設備更新	入札	5月	下水道課		○	
10	特環 枝線管渠布設工事 第2工区	字藻琴	3ヶ月	電気	MP制御盤改修	入札	5月下旬	下水道課	○		
11	左岸中継ポンプ場電気設備更新工事	北1条西2丁目	8ヶ月	電気	自家発電設備	入札	6月	下水道課			○
12	右岸幹線管渠実施設計委託	大曲1丁目	8ヶ月	委託	圧送管2条化実施設計L=1km	入札	6月	下水道課		○	
13	網走浄化センターポンプ設備更新実施設計委託	港町	8ヶ月	委託	主ポンプ更新設計	入札	6月	下水道課		○	
14	網走浄化センター建築設備更新実施設計委託	港町	8ヶ月	委託	換気設備更新実施設計	入札	6月	下水道課		○	
15	網走浄化センター反応槽更新基本設計委託	港町	8ヶ月	委託	反応タンク更新基本設計	入札	6月	下水道課		○	
16	網走浄化センター用水設備更新基本設計委託	港町	8ヶ月	委託	用水設備基本設計	入札	6月	下水道課		○	
17	呼人幹線外測量調査委託	字呼人	8ヶ月	委託	圧送管2条化測量調査L=6.4km	入札	6月	下水道課		○	
18	コンポストヤードダンプトラック更新	字稲富	10ヶ月	物品	ダンプトラック 1台	入札	5月	下水道課		○	
19	可搬型発電機購入	港町	8ヶ月	物品	可搬型発電機 1台125kVA	入札	6月	下水道課		○	
個別排水事業											
1	個別排水処理施設整備事業 浄化槽調査設計委託	個排地区	6ヶ月	委託	10基	入札	4月下旬	下水道課	○		
2	個別排水処理施設整備事業 浄化槽設置工事 1工区	個排地区	2ヶ月	設備	3基	随契	随時	下水道課		○	
3	個別排水処理施設整備事業 浄化槽設置工事 2工区	個排地区	2ヶ月	設備	2基	随契	随時	下水道課	○		
4	個別排水処理施設整備事業 浄化槽設置工事 3工区	個排地区	2ヶ月	設備	3基	随契	随時	下水道課		○	
5	個別排水処理施設整備事業 浄化槽設置工事 4工区	個排地区	2ヶ月	設備	2基	随契	随時	下水道課	○		



**農林課**

**網走市建設事業発注予定調書**

**No. 1**

番号	工事（委託）名称	工事場所	期間	種別	概要	入札・契約の方法	入札時期	課名	金額区分		
									5,000千円未満	5,000～30,000千円	30,000千円以上
1	卯原内沈砂池浚渫工事	字卯原内	2ヶ月	土木	土砂撤去	入札	6月	農林課		○	
2	稲富林道法面復旧工事	字中園	1ヶ月	土木	法面補修	入札	10月	農林課		○	