

網走市児童生徒用端末整備・更新計画

1. 端末更新台数

	令和 6 年度	令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度	令和10年度
① 児童生徒数 (予測)		2,044			
② 予備機含む 整備上限台数		2,350			
③ 整備台数 (予備機除く)		2,044			
④ ③のうち基金事業 によるもの		2,044			
⑤ 累積更新率		100%			
⑥ 予備機整備台数		306			
⑦ ⑥のうち基金事業 によるもの		306			
⑧ 予備機整備率		100%			

※令和 7 年度児童生徒数、整備台数については推定値

2. 端末の整備・更新計画の考え方

令和 2 年度に市内小中学校へ整備した児童生徒用Chromebook2,574台について、バッテリーの耐用年数や故障状況等から、令和 7 年度に児童生徒用として2,044台、予備機として306台の合計2,350台を更新します。

更新した端末は令和 8 年度当初より供用開始予定です。

3. 更新対象端末のリユース・リサイクル・処分について

令和 2 年度に導入した2,607台および令和 5 年度に導入した30台について、使用可能である端末は、教職員の予備端末、学習支援員等の業務端末、オンラインで授業配信を行う際の補助端末としての活用など、市内小中学校の要望を確認しながら再使用を図ります。

故障等により再使用できない端末については、小型家電リサイクル法の認定事業者又は端末メーカーへ再使用・再資源化を委託します。

端末内のデータ消去等もあわせて委託する予定です。

スケジュール（予定）

令和 7 年 3 月 共同調達に係る事業者の決定

令和 7 年度中 新規購入端末の納品

令和 8 年度中 新規購入端末の使用開始及び使用済み端末（再使用不可端末）の引き渡し