

網走市 橋梁長寿命化修繕計画一覧表

施設諸元	点検結果及び点検計画			修繕計画			
橋梁名	点検年度	判定 区分	次回 点検年度	対策内容	着手 (予定)年度	完了 (予定)年度	全体概算事業費 (百万円)
西能取北線第1号橋	R3	Ⅱ	R8	塗装塗替え+断面補修工			
能取北湖畔線第1号橋	R3	Ⅱ	R8	舗装補修+断面補修工			
栄寿橋	R6	Ⅱ	R11	伸縮装置取替え+断面補修工			
能取環状線第3号橋	R7	Ⅲ	R12	断面修復工+ひびわれ注工	H29	H31	3.7
平和停車場線第1号橋	R3	Ⅱ	R8	伸縮装置取替え+断面補修工			
平和中央線第1号橋	R4	Ⅱ	R9				
眺海橋	R3	Ⅲ	R8	伸縮装置取替え+断面補修工	H30	R6	31
平和開拓線第1号橋	R3	Ⅱ	R8	断面修復工+ひびわれ注工			
卯原内第4甲線第2号橋	R6	Ⅲ	R11	伸縮装置取替え+護岸補修	R3	R6	3.2
卯原内線第1号橋	R3	Ⅲ	R8	床版防水工+断面修復工+ひびわれ注工	R6	R10	17
卯原内線第4号橋	R4	Ⅱ	R9	伸縮装置取替え+舗装補修			
一の沢橋	R6	Ⅱ	R11	断面修復工+ひびわれ注工			
嘉多山大沢線第2号橋	R6	Ⅱ	R11	伸縮装置取替え+断面補修工			
嘉多山大沢線第1号橋	R3	Ⅱ	R8	伸縮装置取替え+断面補修工			
嘉多山橋	R3	Ⅱ	R8	伸縮装置取替え+断面補修工			
卯原内中央線第2号橋	R3	Ⅱ	R8	排水施設改修+ひびわれ注工			
藤橋	R4	Ⅱ	R9	床版防水工+断面修復工+ひびわれ注工			
沢見橋	R6	Ⅱ	R11	伸縮装置取替え+断面補修工			
小沢橋	R6	Ⅱ	R11	断面修復工+ひびわれ注工			
ピットカリ線第2号橋	R4	Ⅱ	R9	伸縮装置取替え+舗装補修			
ピットカリ線第3号橋	R4	Ⅱ	R9	伸縮装置取替え+断面補修工	R9	R10	2.9
ピットカリ線第4号橋	R6	Ⅱ	R11	伸縮装置取替え+断面補修工			
ピットカリ線第7号橋	R3	Ⅲ	R8	伸縮装置取替え+断面補修工	R9	R10	1
潮見東網走線第3号橋	R7	Ⅱ	R12	断面修復工	H30	R4	2.2
鱒浦豊郷線第1号橋	R6	Ⅱ	R11	断面修復工+ひびわれ注工			
鱒浦豊郷線第3号橋	R3	Ⅱ	R8	断面修復工+舗装補修			
鱒浦豊郷線第4号橋	R6	Ⅱ	R11	断面修復工+ひびわれ注工			
栄橋	R6	Ⅱ	R11	伸縮装置取替え+断面補修工	R3		36
共和橋	R3	Ⅲ	R8	断面修復工+ひびわれ注工+塗装塗替え	R10	R10	1.7
鱒浦勇仁川沿線第2号橋	R3	Ⅲ	R8	塗装塗替え工+断面修復工+ひびわれ注工	R10	R11	14
鱒浦勇仁川沿線第3号橋	R3	Ⅲ	R8	塗装塗替え工+断面修復工+ひびわれ注工	R10	R11	14
ボント沢橋	R7	Ⅲ	R12	断面修復工+ひびわれ注工+表面含浸工	R8	R9	16.6
昭和南1号線第1号橋	R3	Ⅱ	R8				
山里中園南4号線第1号橋	R3	Ⅲ	R8	断面補修+塗装塗替え	R2	R5	26
南6号橋	R3	Ⅲ	R8	断面修復工+ひびわれ注工	R6	R9	71
南8号橋	R3	Ⅱ	R8	断面修復工+ひびわれ注工	H29	H31	49.3
湖南橋	R3	Ⅲ	R8	断面修復工+ひびわれ注工+床版ほう	R6	R8	140
小松橋	R6	Ⅱ	R11	舗装補修			
瑞穂橋	R3	Ⅲ	R8	断面修復工+ひびわれ注工+床版防水工	R6	R9	35
稲富線第3号橋	R3	Ⅱ	R8	排水施設改修+舗装補修			
南14号橋	R3	Ⅱ	R8	床版防水工+断面修復工+ひびわれ注工			
南2号橋	R3	Ⅲ	R8	床版防水工+断面修復工+ひびわれ注工	H25	R12	7.5
音根内橋	R7	Ⅲ	R12	断面修復工+塗装塗替え工	R6	R8	36.9
実豊線第1号橋	R7	Ⅲ	R12	断面補修工+護岸補修	R7	R9	49.7
丸美中央橋	R3	Ⅲ	R8	塗装塗替え	H25	R6	88
音根内丸万線第7号橋	R4	Ⅲ	R9	塗装塗替え	H25	R6	76
浦士別湧沸線第1号橋	R7	Ⅲ	R12	断面補修工+塗装塗替え工	R10	R11	13
開拓橋	R4	Ⅱ	R9	断面修復工+ひびわれ注工			
神浦橋	R3	Ⅱ	R8	伸縮装置取替え+断面補修工			
上越橋	R3	Ⅲ	R8	伸縮装置取替え+舗装設置	R10	R11	10
中央橋	R4	Ⅲ	R9	断面修復工+ひびわれ注工	R10	R12	38
車止内川3号橋	R7	Ⅱ	R12	断面修復工+ひびわれ注工			
車止内川1号橋	R6	Ⅲ	R11	断面修復工+ひびわれ注工	R3	R5	19
明向大橋	R3	Ⅱ	R8	断面修復工+ひびわれ注工+表面含浸工			
鱒浦漁港線第1号橋	R6	Ⅲ	R11	断面修復工+ひびわれ注工	R3	R3	16
東15線橋	R4	Ⅱ	R9	排水施設改修+護岸補修			
浦士別橋	R6	Ⅱ	R11	舗装補修			
栄13号橋	R7	Ⅱ	R12	断面修復工			
嘉多山2号橋	R4	Ⅱ	R9	伸縮装置取替え+断面補修工			
藻上橋	R3	Ⅱ	R8	ひびわれ注工			
平成橋	R7	Ⅲ	R12	断面修復工+ひびわれ注工	撤去予定		
平成2号橋	R4	Ⅱ	R9	護岸補修			
南小橋	R3	Ⅱ	R8	舗装補修			
山下跨線橋	R7	Ⅲ	R12	伸縮装置取替え+ひびわれ注工	R9	R13以降	60
山下跨道橋	R3	Ⅱ	R8	断面修復工+ひびわれ注工			
豊郷橋	R4	Ⅱ	R9	護岸補修			
中園大橋	R4	Ⅲ	R9	床版防水工+断面修復工+ひびわれ注工	R10	R11	115
中園第2大橋	R3	Ⅱ	R8	床版防水工+断面修復工+ひびわれ注工			
西山橋	R4	Ⅱ	R9	断面修復工+ひびわれ注工			
新光橋	R4	Ⅱ	R9	舗装補修			
女神橋	R4	Ⅱ	R9	舗装補修			
網走川右岸線第1号橋	R4	Ⅱ	R9	断面修復工+ひびわれ注工			
卯原内1号橋	R3	Ⅱ	R8	ひびわれ注工			