
 （甲）

名　　　　　　称 単位

【網走港内】

掘削 ＝ ㎥

不陸整正 ＝ ㎥

整地 ＝ ㎥

土嚢設置・撤去 袋

【工　期】

掘削 日

整地 日

不陸整正 日

準備+片付け+完成資料 日

補正 月

幅1.6m×長さ250.0ｍ×深さ0.5ｍ=200㎥(概数) 200.00

200÷430＝0.46日≒1日（430㎥／日) 1

1

7日+3日+5日＝15日 15.00

（ 19.0 /（0.88*0.67）+ 15 ）/ 30　＝　1.57　≒　1.6月 1.6

200÷500＝0.4日≒1日（500㎥／日）

200÷110＝1.81日≒2日（140㎥／日） 2

70袋 70.00

幅3.0m×長さ111.0ｍ×深さ0.6ｍ=200㎥(概数) 200.00

西防波堤管理用通路復旧工事　数量計算書

計　　　　　　　　算　　　　　　　　式 数　　量

幅3.0m×長さ111.0ｍ×深さ0.6ｍ=200㎥(概数) 200.00
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