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当初　　　計
変更後　計

7.5*2 15

構造物撤去工 構造物取壊し工 舗装切断 t=15㎝以下 概数 起点+終点

7.5*60 450

舗装版破砕 t=8cm 概数 幅*延長

450*0.08 36

運搬処理工 殻運版 アスファルト殻 概数

450*0.08 36

殻処分 アスファルト殻 概数

0.1 0.1

処分費 汚泥（切断水） 概数

450*0.35 158

道路土工 掘削工 掘削 概数

450*0.35 158

残土処理工 土砂等運搬 土砂 概数

450*0.35 158

残土等処分 大曲湖畔園地 概数

450.0 450

舗装工 アスファルト舗装工 下層路盤 切込砕石40ｍｍ t=30mm 概数

450.0 450

上層路盤 アス安定処理 t=50mm 概数

450.0 450

表層 密粒度アスコン t=30mm 概数

60*3+7.5*2 195

L型止水テープ貼り付け工 t=3ｃｍ 概数

ペイント式 60*2 120

区画線工 区画線工 ペイント式区画線 溶剤型実線15㎝常温 概数

ペイント式 m 60/2 30

ペイント式区画線 溶剤型破線15㎝常温 概数

溶融式 停止線 3 3

ペイント式区画線 手動実線45㎝常温 概数

人日 10 10

仮設工 交通管理工 交通誘導警備員 交通誘導警備員A 概数

人日 10*2 20

交通誘導警備員B 概数
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